
Zápis z jednání

uskutečněného  na  základě  kontroly  komplexnosti  projektové  dokumentace  „Areál  sportovního 
klubu Bikros Bílov“ z důvodu nedodání realizační dokumentace stavby.

datum : 13.11.2023
čas : 9:00 – 11:20 hod.

Přítomni : 
starosta obce Bílov p. Zdeněk Fusik
p. ing. Stanislav Smugala Ph.D, CAS Construction advirsory services
p. ing. Jan Šubrt, SAFETY PRO s.r.o.

Na jednání byla projednán dokument „Kontrola komplexnosti projektové dokumentace“.
Ke každému bodu dokumentu byl dohodnut postup a sjednání nápravy. 

Termín předání hotové a opravené realizační dokumentace byl stanoven na 30.11.2023.

V Bílově 13.11.2023

Zdeněk Fusik, starosta obce   ………………………………………..

ing. Stanislav Smugala Ph.D, CAS         ………………………………………..

ing. Jan Šubrt, SAFETY PRO s.r.o.  ……………………………………...
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